

Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSK projekti „Keskkonnahariduslike teenuste arendamine Vapramäe Loodusmaja baasil“
töökoosolek

29.11.2012

Algus: 17.00

Lõpp: 20.30

Osalejad: Gea, Mare, Evelin, Triinu, Anna-Liisa, Liina, Lauri, Rein, Karin, Piret

Koosolekul arutati KYSK projekti tegevusi.

Kokkuvõtte koosolekust toodud tabelina.

Tegevus	Tegevuse kirjeldused	Arutelu tulemus	Vastutaja
<i>5 uue õppeprogrammi väljatöötamine</i>			
	1. Lumejäneserada – programm lasteaialastele talvises metsas, kus lapsed kehastuvad jänesteks.	Programmi valmimise aeg aprill 2013. Mare räägib Ingridiga mõtete jms osas.	Mare
	2. Ööputukate ööpüük – programm kõikidele vanuseastmetele. Programmi raames teostatakse putukate ööpuuk koos putukate (ööliblikate) määramisega.	Programmi valmimise aeg aprill 2013. Evelin võtab appi Margiti ja Külli. Evelin lepib ise kokku vajadusel töögrupi koosoleku. Vajadusel saab Gea küsida määramiseks nõu Urmas Tarteselt või kutsuda ta appi pilootprogrammi läbiviimisel.	Evelin
	3. Päevakoera päev – programm lasteaialastele, kus lapsed kehastuvad päevakoera liblikateks ning teevad läbi muundumised.	Programmi valmimise aeg aprill 2013. Triinu võtab soovi korral endale appi	Triinu
	4. Muusika looduses – programm kooli 1.-le ja 2.-le vanuseastmele. Muusika tegemiseks kasutatakse looduslikke vahendeid ning muusikavahendeid, mida on võimalik metsa kaasa võtta.	Programmi valmimise aeg aprill 2013. Liina ja Anna-Liisa saavad kasutada oma matka mõtteid programmi juurde.	Liina ja Anna-Liisa
	5. Vidinaprogramm – programm põhikooli 3. astmele ja gümnaasiumile. Programmi esialgne ettepanek on tulnud sa retkejuhilt, kuid üllatusena on sama ettepanek tulnud mitme kooli õpetajatelt. Programmi eesmärk on pakkuda IT-huvilistele lastele võimalust koos tehnikaga loodust uurida. Selleks on võimalusi tohutult, täpsed valikud tehakse programmi üles ehitades. N: Taimede, lindude jms määrajate programmid, mis on tehtud kergesti	Programmi valmimise aeg aprill 2013.	Lauri

Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

	interneti kaudu kättesaadavaks, N: erinevatele küsimustele vastuste otsimine tahvelarvutiga/nututelefoniga,		
<i>10 pilootprogrammi läbiviimine</i>	Valminud 5-le õppeprogrammidele viiakse läbi pilootprogrammid, kus katsetakse programmi läbiviimist, ideed, vahendeid. Iga valminud õppeprogrammi kohta on arvestatud 2 pilootprogrammi. Pärast pilootprogrammide läbiviimist tehakse programmide kokkuvõtte ja vajadusel tehakse programmidesse parandused. Sisaldab pilootprogrammi juhendaja tasu ja transpordikompensatsiooni lasteasutusele programmile sõitmiseks.	Pilootprogrammid peaksid olema läbi viidud 15.04.2014. Iga retkejuht valib ise 2 gruppi, kellega ta pilootprogrammid läbi viib	
	1. Lumejäneserada	2 pilootprogrammi läbiviimine	Mare
	2. Õõputukate õõpüük	2 pilootprogrammi läbiviimine Seda programmi saab teha septembri lõpuni 2013, soovitatav suvel	Evelin
	3. Päevakoera päev	2 pilootprogrammi läbiviimine	Triinu
	4. Muusika looduses – programm kooli 1.-le ja 2.-le vanuseastmele	2 pilootprogrammi läbiviimine	Liina ja Anna-Liisa
	5. Vidinaprogramm	2 pilootprogrammi läbiviimine	Lauri
<i>VVV loodusakadeemia õppeprogrammi väljatöötamine õpilastele</i>	Projekti esimesel õppeaastal töötatakse välja loodusakadeemia õppekava, täpsustakse päevade teemad, päevade läbiviijad ja loodusakadeemia õppekava. Õppekava koostamist juhib projekti assistent ja teeb seda koostöös VVV retkejuhtidega ja õpetajatega. Valminud õppekava edastatakse ettepanekute tegemiseks õpetajatele, retkejuhtidele.	Triinu moodustab meeskonna loodusakadeemia õppekava koostamiseks. Õppekava peab olema valmis 30.04.2013.	Triinu
<i>VVV loodusakadeemia õppeprogrammi väljatöötamine senioritele</i>	Projekti esimesel õppeaastal töötatakse välja loodusakadeemia õppekava senioritele, täpsustatakse päevade teemad, päevade läbiviijad ja loodusakadeemia õppekava. Valminud õppekava edastatakse ettepanekute tegemiseks piirkonna seniorite klubidele, huvilistele ning VVV retkejuhtidele.	Triinu moodustab meeskonna loodusakadeemia õppekava koostamiseks. Õppekava peab olema valmis 30.04.2013. (Rein, Annereet, Aini)	Triinu
<i>Keskkonnahariduslike ürituste kava koostamine</i>	Projekti alguses koostatakse koostöös ürituste läbiviijatega, VVV retkejuhtidega ja omavalitsustega	Gea räägib läbi kõikide osapooltega ja koostab KYSk programmi raames	Gea

Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

<i>Vapramäe Loodusmaja baasil</i>	ürituste kava läbiviimiseks Vapramäe Loodusmajas 01.12.2012 kuni 30.04.2014, täpsustades erinevate ürituste ajad ja läbiviijad.	toimivate ürituste kava veebruari lõpuks 2013.	
<i>Keskkonnahariduslike ürituste läbiviimine Vapramäe Loodusmaja baasil</i>	5 rahvakalendripäeva 5 muinasjutupäeva 5 perehommikut		
	5 rahvakalendripäeva		
	10. veebruar 2013 Vastlapäev Peredele	Evelin ja Margit viivad läbi vastlapäeva perepäeva.	Evelin ja Margit
	23. märts 2013 kevadpüha	Triinu valmistab ette ja viib läbi	Triinu
	29. sept 2013 mihkripäev	Mare valmistab ette ja viib läbi	Mare
	24. nov 2013 Kadripäev	Liina ja Anna-Liisa valmistavad ette ja viivad läbi	Liina Anna- Liisa
	2. veebruar 2014 Künnapäev	Mare valmistab ette ja viib läbi	Mare
	2. märts 2014 Tuhkapäev	Ingrid valmistab ette ja viib läbi	Ingrid
	5 muinasjutupäeva		
	23. aug 13 – Haldjalood 10. nov 13 – Tondilood 6. det 13 – Jõululood 14.02.14 – Lood: lumi, jää, vesi 13.03.14 - Loomalood	Muinasjutupäevad valmistab ette ja viib läbi Mare	Mare
	5 perepäeva/hommikut		
	11.05.13 – perehommik teedest	Valmistab ette ja viib läbi Karin	Karin
	19.05.2013 – perepäev kaladest	Valmistab ette ja viib läbi Rein	Rein
	13. okt 13 – meisterdamise perepäev 1. det 13 – jõulueelse meisterdamise perepäev	Valmistab ette ja viib läbi Anneli	Anneli
	26. jaan 14 – linnuvaatluse perepäev	Valmistab ette ja viib läbi Triinu	Triinu
	30.03.14 – meisterdamise perepäev	Valmistavad ette ja viivad läbi Liina ja Anna-Liisa	Liina Anna- Liisa
<i>Keskkonnahariduslike koolituste kava koostamine Vapramäe Loodusmaja baasil</i>	Projekti alguses koostatakse koostöös ürituste läbiviijatega, VVV retkejuhtidega ja omavalitsustega keskkonnahariduslike koolituste kava läbiviimiseks Vapramäe Loodusmajas 01.12.2012 kuni 30.04.2014, täpsustades koolituste ajad ja läbiviijad	Gea räägib läbi kõikide osapooltega ja koostab KYSK programmi raames toimivate koolituste kava veebruari lõpuks 2013.	Gea

Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

<p><i>Keskkonnahariduslike koolituste läbiviimine Vapramäe Loodusmaja baasil</i></p>	<p>1. koolitus Asjad taas taaskasutusse 2. koolitus Taimedega värvimine 3. koolitus Lõkketoidud 4. koolitus Mängud ja muinasjutud 4 koolitusest koosneva säästva eluviisi koolitustesarja läbiviimine (läbiviija Kati Männik MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskus ja Liina Luure, SA retkejuht) 1. koolitus: Looduslikud värvid - kohupiima ehk kaseiinivärv ja munaõlitempera 2. koolitus. Looduslikud ehitusmaterjalid 3. koolitus. Mesilasvaha kasutamine erinevateks otstarveteks (mööblivaha, küünlad, kosmeetika jms) 4. koolitus Paberkrohvi valmistamine ja kasutamise võimalused</p>		
	<p>16. märts 13 Säästva eluviisi koolitussari - paberkrohv</p>	<p>Koolituse valmistab ette ja viib läbi Liina</p>	<p>Liina</p>
	<p>6. aprill 13 – Asjad taas taaskasutusse</p>	<p>Koolituse valmistab ette ja viib läbi Liina</p>	<p>Liina</p>
	<p>26.oktoober 13 Taimedega värvimine</p>	<p>Koolituse valmistab ette ja viib läbi Liina</p>	<p>Karin</p>
	<p>Säästva eluviisi koolitussari 19. nov 13 Looduslikud ehitusmaterjalid 23.nov 13 Looduslikud värvis 7.dets 13 Mesilasvaha kasutamine</p>	<p>Koolitused valmistab ette ja viib läbi Kati Männik</p>	<p>Gea/Triinu</p>
	<p>18. jaan 14 Lõkketoidud</p>	<p>Koolituse valmistavad ette ja viivad läbi Mare ja Piret</p>	<p>Mare Piret</p>
	<p>15.02.14 Mängud ja muinasjutud</p>	<p>Koolitused valmistab ette ja viib läbi Mare</p>	<p>Mare</p>
<p><i>VVV looduskonkursi VVV aasta taim/loom tingimuste ettevalmistamine</i></p>	<p>Idee looduskonkursi läbiviimiseks tuli kohtumistest koolides, kus konkursi idee oli seostada see loodusakadeemia õppekava – igal õppeaastal valitakse uus teema loodusest. Konkursist osaleda saavad kõik õpilased ja lasteaiavanemad rühmad. Töö raskusaste sõltub laste vanusest arvestusega, et põhikooli lõpuklassid viiksid konkursi raames läbi eelistatult uurimusliku töö (mootmine, vaatlemine). Õppeaasta lõpus koostatakse valminud töödest elektrooniline kogumik. Ettevalmistamise käigus koostab Loodusmaja juhataja koos huvigrupiga konkursi tingimused ja</p>	<p>Triinu kutsub kokku meeskonna, kellega ta konkursi ette valmistab Konkursitingimused valmis 31. mai 2013, et saaks konkursi kohe suvel välja kuulutada.</p>	<p>Triinu</p>

Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

	juhendi.		
<i>Projekti juhtimine</i>		Projektijuht vastutab projekti eduka elluviimise eest. Küsimuste puhul küsige julgesti Gealt.	Gea